
Diego Gabriel Guzman Guerrero



Diego Gabriel Guzman Guerrero

TADEA	DDECEDE	DUDACION	INICIO	EINI	Conto	T EMPLEADO	FINIAL IZADO
TAREA	PRECEDE	DURACION			Costo	T.EMPLEADO	
Junta con Cliente	-	1	0	0	\$ 1,000.00	2	SI
Analisis de Requisitos	Junta con Cliente	2	1	2	\$ 1,500.00	3	SI
Planeacion de Proyecto	Analisis de Requisitos	4	3	6	\$ 1,000.00	2	SI
Bosqueto de interfaces	Planeacion de Proyecto	4	7	10	\$ 1,000.00	2	SI
Planeacion de base de datos	Planeacion de Proyecto	4	7	10	\$ 1,000.00	2	SI
Bosqueto de base de datos	Planeacion de base de datos	3	11	13	\$ 500.00	1	SI
Codificacion de Pagina web	Bosqueto de interfaces	7	11	17	\$ 1,000.00	2	NO
Creacion de base de datos	Bosqueto de base de datos	7	14	20	\$ 500.00	1	NO
Union de base de datos con pagina web	Creacion de base de datos	5	21	25	\$ 500.00	1	NO
TAREA	PRECEDE	DURACION	INICIO	FIN	Costo	T.EMPLEADO	FINALIZADO
Junta con Cliente	-	1	0	1	\$ 1,000.00	2	SI
Analisis de Requisitos	Junta con Cliente	2	2	4	\$ 1,500.00	3	SI
Planeacion de Proyecto	Analisis de Requisitos	4	5	6	\$ 1,000.00	2	SI
Bosqueto de interfaces	Planeacion de Proyecto	4	7	8	\$ 1,000.00	2	SI
Planeacion de base de datos	Planeacion de Proyecto	4	7	8	\$ 1,000.00	2	SI
Bosqueto de base de datos	Planeacion de base de datos	3	9	9	\$ 500.00	1	SI
Codificacion de Pagina web	Bosqueto de interfaces	7	9	15	\$ 1,000.00	2	NO
Creacion de base de datos	Bosqueto de base de datos	7	10	16	\$ 500.00	1	NO
Union de base de datos con pagina web	Creacion de base de datos	5	17	21	\$ 500.00	1	NO

